

Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteile Machtolsheim – Laichingen – Feldstetten

- Zustimmung zur Entwurfsplanung und zum Förderantrag-

1. Vorlage

An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 21.01.2019 (öffentlich).

2. Sachdarstellung

In den Sitzungen am 16.10.2017 und 06.11.2017 hat der Gemeinderat dem Ausbau der Backbonetrasse für zukünftige Anschlüsse der städtischen FTTH-Netze an das landkreisweite Backbonenetz auf allen vier Gemarkungen der Stadt Laichingen zugestimmt (BU17/087 und BU17/092).

Am 23.07.2018 hat der Gemeinderat die Zustimmung zur Entwurfsplanung und zum Förderantrag für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung des Stadtteils Suppingen aufgrund der Kostenentwicklungen versagt und das Projekt bis auf weiteres ausgesetzt (BU18/075).

In der Zwischenzeit wurde von der GeoData GmbH nach mehreren örtlichen Begehungen für die Gemarkungen Laichingen, Machtolsheim und Feldstetten eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gefertigt und ein Zuschussantrag erstellt.

Auf der Basis der Entwurfsplanung ergeben sich folgende Daten für den Zuschussantrag:

• <i>Neubau in unversiegelter Fläche:</i>	<i>12.588 m</i>
• <i>Neubau in versiegelter Fläche:</i>	<i>800 m</i>
• <i>Gesamtkosten (brutto)</i>	<i>1.642.278,16 €</i>
• <i>Förderung VwV Breitband (bis zu)</i>	<i>641.960,00 €</i>
• <i>Eigenanteil Laichingen (ohne Ausgleichsstock)</i>	<i>1.000.318,16 €</i>
• <i>Förderquote bezogen auf Herstellkosten:</i>	<i>39,09 %</i>

Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich durch die Kostenberechnung vom 10.12.2018 mit ca. 1.642.000 € im Vergleich zu den Grobkostenschätzungen der GeoData GmbH vom 07.10.2017/20.10.2017 mit ca. 1.182.000 € um brutto ca. 460.000 € oder 38,91 % erhöht.

Die Erhöhung hat mehrere Gründe. Zum einen sind in der Kostenberechnung aufgrund der zu erwartenden Untergrundverhältnisse die Erschwerniszulagen für Fels und Geröll von brutto rund 130.000 € auf brutto rund 293.000 € erhöht worden. Zum anderen wurden die Einheitspreise an die aktuellen

Ausschreibungsergebnisse angepasst. Der Anpassungsbetrag beläuft sich auf brutto rund 297.000 €

Die Bauleistungen können frühestens nach Zugang des Zuschussbescheides gegen Ende des Jahres 2019 und der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung im Haushalt 2020 ausgeschrieben werden. Die Ausführung kann dann aufgrund der guten Konjunktur im Baugewerbe wohl erst ab Sommer 2020 bis Herbst 2021 erfolgen.

3. Kosten und Finanzierung

3.1 Kosten

Für die Maßnahme entstehen nach der Kostenberechnung vom 10.12.2018 Bruttokosten in Höhe von rund 1.642.000 €.

3.2 Finanzierung

Für die Maßnahmen in den drei Stadtteilen stehen im Vermögenshaushalt 2018 unter der HHStelle 2.7610 9510 bisher Planungsraten in Höhe von anteilig 173.000 € zur Verfügung. Im bisherigen Investitionsprogramm sind für die Maßnahme im Jahr 2020 Ausgabemittel in Höhe von 1.010.000,00 € eingeplant.

Der Restbetrag in Höhe von 459.000 € muss im Haushalt 2020 bereitgestellt werden.

3.3 Zuschüsse

Für die Maßnahme ist mit Landeszuschüssen nach der gegenwärtigen VwV Breitbandförderung in Höhe von 641.960 € zu rechnen.

Am 29.06.2018 hat das Regierungspräsidium Tübingen für den Bau der Backbonetrassen auf allen vier Gemarkungen der Stadt Laichingen eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 200.000 € bewilligt.

Der Eigenanteil der Stadt beträgt somit unter Berücksichtigung beider Zuschüsse voraussichtlich brutto rund 800.000 €.

4. Beschlussvorschlag

- a) Der Gemeinderat stimmt der von der GEO DATA GmbH erstellten Entwurfsplanung für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteile Machtolsheim, Laichingen und Feldstetten vom 10.12.2018 zu.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschussantrag beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, Kompetenzzentrum Breitbandausbau in Stuttgart einzureichen.

- c) Der Gemeinderat verpflichtet sich, die Restmittel für diese Maßnahme in Höhe von voraussichtlich rund 460.000 € im Investitionsprogramm des Jahres 2020 zur Verfügung zu stellen.

Laichingen, den 20.12.2018

Gefertigt:

Gesehen:

Gesehen:

Hascher
Amtsleiter

Eppler
Amtsleiter

Kaufmann
Bürgermeister

Anl.: 1 x Übersichtslageplan Planungsstand 10.12.2018
1 x Grobkostenschätzung vom 10.12.2018