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Stadt Laichingen  BU-Nr. 035/2018 
Amt für Bauwesen, Umweltschutz 
und Stadtentwicklung 
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 
Eigenbetrieb Wasserversorgung 
 
 
Ausbau der Helfensteinerstraße 
- Baubeschluss - 
 
 
1. Vorlage 

 
An den Betriebsausschuss (Verwaltungsausschuss) zur Beratung in der Sitzung am 
16.04.2018 (öffentlich). 
 
An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 16.04.2018 (öffentlich). 

 
 
2. Sachdarstellung 
 
 
2.1 Ausbau der Helfensteinerstraße 
 

Die Helfensteinerstraße liegt nördlich des Stadtgebiets und ist eine hoch frequentier-
te Verbindungsstraße zwischen der Weite Straße und des Silberdistelwegs. 
Der Allgemeinzustand ist mittlerweile sehr schlecht und der Winterdienst lediglich er-
schwert möglich. Außerdem häufen sich inzwischen die Kosten für die notwendigen 
Straßenunterhaltungsarbeiten. Auf die Beratungen vom 29.05. und vom 19.06.2017 
in den öffentlichen Gemeinderatssitzungen wird verwiesen (siehe BU-Nr. 053/ und 
062/2017). 
In der Gemeinderatsitzung am 19.06.2018 wurde mehrheitlich der Beschluss gefasst, 
die Mittel für den Vollausbau in den Haushalt einzuplanen und andere Maßnahmen 
entsprechend zu streichen, um den Vollausbau durchführen zu können. 
 
Die Gesamtmaßnahme wurde im Haushalt 2018 berücksichtigt und die Finanzie-
rungsmittel für die notwendigen Maßnahmen mit aufgenommen. 
 
Der Ausbau der Helfensteinerstraße löst teilweise Erschließungsbeiträge aus (siehe 
hierzu auch BU-Nr. 062/2017). 
 
Sanierung Fahrbahn 
 
Die Helfensteinerstraße mit den Kreuzungsbereichen Weite Straße, Ostlandweg, Bei 
den Linden und dem Silberdistelweg ist teilweise asphaltiert und in einem sehr 
schlechten Zustand. Die Oberfläche weist sehr starke Netzrisse und Rissbildungen 
auf sowie Setzungen bis hin zu Aufbrüchen. Der vorhandene Straßenaufbau ent-
spricht nicht mehr dem aktuellen Stand der Straßenbautechnik. Da zudem im Tras-
senbereich auch die komplette Kanalisation und die ganze Wasserleitung mit Grund-
stücksanschlüssen erneuert werden müssen und weitere Versorgungsleitungen neu 
geplant sind kommt hier nur ein Vollausbau in Betracht. Die Oberfläche wird in As-
phaltbauweise wieder hergestellt.  
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Der Ausbau der Helfensteinerstraße erfolgt auf einer Länge von ca. 515 m. Der Bau-
anfang liegt im Einmündungsbereich Weite Straße, das Bauende im Einmündungs-
bereich Silberdistelweg. Die neue Fahrbahn soll mit einer durchgehenden Regelbrei-
te von 5,50 m in Asphaltbauweise hergestellt werden. 
Die Randeinfassung erfolgt mit Granitleistensteinen (B 6) mit abgefaster Kante. 
Die Asphaltoberfläche wird mit Querneigung in nördlicher Richtung ausgebildet, so-
dass die Oberflächenentwässerung seitlich über die Straßeneinlaufschächte gewähr-
leistet ist. 
Im Zuge der Baumaßnahme wird der Anschluss „Bei den Linden“ (Anschluss Bauge-
biet Hinter Henzenbuch II) mit ausgebaut. 
 
Weiter ist auch die Straßensanierung des Silberdistelwegs im Zusammenhang der 
Baumaßnahme geplant. Hierbei soll der Asphaltbelag von der Einmündung der 
Albstraße bis zum Anschluss an das Baugebiet Hinter Henzenbuch II (südlich der 
Kreuzung Enzianweg) durch einen neuen Belag ersetzt werden. In diesem Zuge 
werden auch schadhafte Bordsteine ausgetauscht sowie die Schachtabdeckungen 
(Kanal, Wasser, Straßenentwässerung) angepasst bzw. wo nötig durch neue ersetzt. 
 
Sanierung Gehweg 
 
Im Zuge des Bauvorhabens soll der Gehweg Helfensteinerstraße durchgängig auf 
der Südseite mit ausgebaut und mit mindestens 1,50 m Breite angelegt werden. Der 
Gehweg wird mit Tiefbordsteinen T 8x20 eingefasst. 
 
 
2.3 Kanalisation 
 
Die Kanalauswechslung erstreckt sich nahezu auf die gesamte Länge der Helfen-
steinerstraße und beginnt im Kreuzungsbereich Ostlandweg mit einem neuen Ka-
nalschacht K0100437. Die Auswechslung und die damit verbundenen Aufdimensio-
nierung von derzeit DN 300 auf DN 500 endet nach ca. 320 m mit dem neuen Ka-
nalschacht K0100432. In der Weiterführung nach Osten wird der Kanal (K0100432 
bis K0100434) auf einer Länge von ca. 100 m von bisher DN 300 auf DN 400 aufdi-
mensioniert. Die beiden letzten Kanalhaltungen (K 0100434 bis K0100436) werden 
auf einer Länge von ca. 70 m in DN 315 ausgeführt. 
Im westlichen Bereich wird der Kanal aus dem Ostlandweg mit einer kurzen Kanal-
haltung von ca. 6 m in DN 400 hydraulisch günstig am neuen Kontrollschacht 
K0100437 angeschlossen. 
 
Im Zuge der Bauarbeiten werden alle Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Raum 
erneuert. 
 
 
2.4 Wasserleitung 
 
Die bestehende Wasserleitung wird im gesamten Baufeld komplett gegen eine neue 
Wasserleitung DN 150 ausgetauscht. 
Im Zuge der Wasserleitungserneuerung werden auch alle Wasserschächte und Ar-
maturen erneuert. Außerdem werden sämtliche Wasserhausanschlussleitungen bis 
ins Grundstück bzw. bis ins Gebäude erneuert. 
Die genaue Abstimmung mit den Grundstückseigentümern ist noch erforderlich. 
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2.5 Sonstige Leitungsträger 
 
Im Bereich der Maßnahme sollen zur Breitbandversorgung im Auftrag der Stadt 
Laichingen Leerrohre mit verlegt werden. Ein Konzept von GeoData ist bereits in der 
Planung berücksichtigt worden. 
 
Die weiteren Leitungsträger wurden angeschrieben und über die geplanten Maß-
nahmen informiert. Weitere Detailabstimmungen sind noch vorgesehen. 
 
 
2.6 Straßenbeleuchtung 
 
Im Zuge des Ausbaus wird die Straßenbeleuchtung den neuen Verhältnissen ange-
passt mit Neuverlegung der Kabel, neuen Mastfundamenten und Leuchtenstandorte. 

 
 
 2.7 Ausführungszeitraum 

 
Die Gesamtmaßnahme einschließlich Asphaltdeckschichteinbau soll von Anfang 
September 2018 bis Ende Oktober 2020 erfolgen. Es sind verschiedene Ausfüh-
rungsabschnitte geplant, um die Beeinträchtigungen für die Anlieger möglichst gering 
zu halten. 
Weitere Details werden im Zuge der Ausschreibung und vor der Auftragserteilung 
noch abgestimmt. 
Außerdem ist es geplant, die Anlieger vorab anzuschreiben und im Zuge einer Anlie-
gerbesprechung konkret zu informieren. 
 
Für die notwendige Vollsperrung zur Straßensanierung des Silberdistelwegs muss zu 
gegebener Zeit mit den Busunternehmen (Stadtbus) eine einvernehmliche Lösung 
gefunden werden. 

 
 
 
3. Kosten und Finanzierung 
 

3.1 Kosten 
 
Für die Maßnahmen entstehen nach den einzelnen Kostenberechnungen folgende 
Aufwendungen: 
 
- Straßenbau 1. Abschnitt (West) brutto     958.000,00 € 
- Straßenbau 2. Abschnitt (Ost) brutto     342.000,00 € 
 
Zwischensumme Straßenbau            1.300.000,00 € 

 
 
- Kanal 1. Abschnitt (West)  brutto     560.000,00 € 
- Kanal 2. Abschnitt (Ost)  brutto     290.000,00 € 
 

    Zwischensumme Kanalisation      850.000,00 € 
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- Wasserleitung 1. Abschnitt (West) netto       273.000,00 € 
- Wasserleitung 2. Abschnitt (Ost) netto     127.000,00 € 
 
Zwischensumme Wasserleitung     netto     400.000,00 € 
 
 
Breitband 1. Abschnitt (West)  brutto       98.000,00 € 
Breitband 2. Abschnitt (Ost)  brutto       52.000,00 € 
 
Zwischensumme Breitband       150.000,00 € 

 
 
Gesamt:               2.700.000,00€ 

 
 
 

3.2 Finanzierung 
 
Für die Maßnahme stehen im Haushaltsplans 2018 und den Erfolgsplänen der Ab-
wasserbeseitigung und der Wasserversorgung 2018 folgende Ausgabemittel zur Ver-
fügung: 
 
- Straßenbau (2.6300 9510, M 6300 0132)     1.300.000,00 € 
- Kanal (200 / 20040135)          850.000,00 € 
- Wasserleitung (100 / 20040135 netto)          320.000,00 € 
- Breitband (2.7610 9510, anteilig)         150.000,00 € 
    
Gesamt:                    2.620.000,00 € 

 
Für die Wasserleitung müssen noch 80.000,00 € im Haushaltsplan 2019 bereitge-
stellt werden. 

 
 
 
4. Beschlussvorschlag 
 
a) Der Betriebsausschuss stimmt der Wasserleitungserneuerung in der Helfenstei-

nerstraße entsprechend der o.g. Sachdarstellung zu. 
 
b) Der Betriebsausschuss stimmt der Kanalleitungserneuerung in der Helfenstei-

nerstraße entsprechend der o. g. Sachdarstellung zu. 
 
c) Der Gemeinderat stimmt der Gesamtmaßnahme entsprechend der o.g. Sachdar-

stellung zu. 
 
d) Die Verwaltung wird beauftragt, die Bauarbeiten öffentlich auszuschreiben. 
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Laichingen, den 28.03.2018 
 
 
gefertigt: 
 
 
 
Braun 
SG-Leiter 

gesehen: 
 
 
 
Hascher 
Betriebs- / 
Amtsleiter 

gesehen: 
 
 
 
Eppler 
Betriebs-/ 
Amtsleiter 

gesehen: 
 
 
 
Kaufmann 
Bürgermeister 

 
 
 
Anl.: - Übersichts-/ Bestandslageplan 
 - drei Lagepläne Straßenbau 
 - Übersichtslageplan Kanal und Wasser 


