

Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteil Suppingen

- Zustimmung zur Entwurfsplanung und zum Förderantrag-

1. Vorlage

An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 23.07.2018 (öffentlich).

2. Sachdarstellung

In der Sitzung am 28.11.2016 hat der Gemeinderat dem Ausbau der Backbonetrasse für einen zukünftigen Anschluss des städtischen FTTH-Netzes an das landkreisweite Backbonenetz auf der Gemarkung Suppingen zugestimmt (BU16/106).

In der Zwischenzeit wurde von der GeoData GmbH nach einer örtlichen Begehung eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gefertigt und ein Zuschussantrag erstellt.

Auf der Basis der Entwurfsplanung ergeben sich folgende Daten für den Zuschussantrag:

• <i>Neubau in unversiegelter Fläche:</i>	<i>3.308 m</i>
• <i>Neubau in versiegelter Fläche:</i>	<i>1.481 m</i>
• <i>Gesamtkosten (brutto)</i>	<i>801.535,67 €</i>
• <i>Förderung (bis zu)</i>	<i>356.016 €</i>
• <i>Eigenanteil Laichingen</i>	<i>445.519,67 €</i>
• <i>Förderquote bezogen auf Herstellkosten:</i>	<i>44,42 %</i>

Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich durch die Kostenberechnung vom Juli 2018 mit ca. 802.000 € im Vergleich zur Grobkostenschätzung der GeoData GmbH vom Oktober 2016 mit ca. 307.000 € um brutto ca. 495.000 € erhöht.

Die Erhöhung hat mehrere Gründe. Zum einen sind in der Kostenberechnung aufgrund der zu erwartenden Untergrundverhältnisse erhebliche Erschwerniszulagen für Fels und Geröll enthalten, zum zweiten hat die Besichtigung der geplanten Neubautrasse vor Ort zu einer Erhöhung der versiegelten Flächen von 94 m auf 1.481 m geführt. Zum dritten ist die nun vorgesehene Trasse ca. 601 m länger. Schließlich wurden die Einheitspreise an die aktuellen Ausschreibungsergebnisse angepasst.

Die Bauleistungen können frühestens nach Zugang des Zuschussbescheides und der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung vermutlich im Frühjahr 2019 ausgeschrieben werden. Die Ausführung kann dann aufgrund der guten

Konjunktur im Baugewerbe wohl erst ab Sommer 2019 bzw. auch erst im Jahr 2020 erfolgen.

3. Kosten und Finanzierung

3.1 Kosten

Für die Maßnahme entstehen nach der Kostenberechnung vom 02.07.2018 Bruttokosten in Höhe von rund 802.000 €.

3.2 Finanzierung

Für die Maßnahme stehen im Vermögenshaushalt 2018 unter der HHStelle 2.7610 9510 bisher anteilig 307.000 € zur Verfügung. Der Restbetrag in Höhe von 495.000 € muss im Haushalt 2019 bereitgestellt werden.

3.3 Zuschüsse

Für die Maßnahme ist nach dem Förderantrag vom 02.07.2018 mit Landeszuschüssen nach der VwV Breitbandförderung vom 01.08.2015 in Höhe von 356.016,50 € zu rechnen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt voraussichtlich brutto rund 446.000 €.

4. Beschlussvorschlag

- a) Der Gemeinderat stimmt der von der GEO DATA GmbH erstellten Entwurfsplanung für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteil Suppingen vom 02.07.2018 zu.
- b) Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschussantrag beim Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, Kompetenzzentrum Breitbandausbau in Stuttgart einzureichen.
- c) Der Gemeinderat verpflichtet sich, für diese Maßnahme die Restmittel in Höhe von voraussichtlich rund 495.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung zu stellen.

Laichingen, den 03.07.2018

Gefertigt:

Gesehen:

Gesehen:

Hascher
Amtsleiter

Eppler
Amtsleiter

Kaufmann
Bürgermeister

Anl.: 1 x Übersichtslageplan