

## **Kanal- und Wasserleitungsauswechslung „Suppinger Straße“ (L 1236)** - Vergabe der Bauarbeiten -

### **1. Vorlage**

An den Betriebsausschuss (Verwaltungsausschuss) zur Vorberatung in der Sitzung am 14.10.2019 (öffentlich).

An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 14.10.2019 (öffentlich).

### **2. Sachdarstellung**

In der Sitzung am 01.07.2019 hat der Gemeinderat der Gesamtmaßnahme zugestimmt und den Baubeschluss für die o. g. Maßnahme gefasst. Gleichzeitig wurde die Verwaltung ermächtigt, die Bauarbeiten öffentlich auszuschreiben (siehe BU-Nr. 060/2019).

Die Bauarbeiten wurden in der Zwischenzeit öffentlich ausgeschrieben. Es sind vier Angebote eingegangen. Die Angebote wurden sowohl rechnerisch als auch hinsichtlich der Angemessenheit der Angebotsendsumme überprüft. Sie sind als vollständig und gültig zu bewerten.

Das Ergebnis der Prüfung kann der Anlage 1 entnommen werden.

Die Verwaltung empfiehlt die Vergabe an die günstigste Bieterin mit dem wirtschaftlichsten Angebot.

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen, Dienstsitz Ehingen erneuert im Zuge der Maßnahme die Asphaltdeckschicht auf einem Teilbereich der L 1236 (Suppinger Straße und der Straße „Im Bussen“). Dieser Kostenteil wurde bei der Ausschreibung separat erfasst und wird vom Land übernommen.

Die Gesamtmaßnahme einschließlich dem Einbau der Asphaltdeckschicht soll von Frühjahr 2020 bis Sommer 2020 erfolgen.

### **3. Kosten und Finanzierung**

Aus dem als Anlage 2 beigefügten Kostenkontrollblatt ist ersichtlich, dass das Angebot dem geplanten Kostenrahmen entspricht. Es gab jedoch Kostenverschiebungen.

Die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgaben für die Kanalisation kann durch Einsparungen bei der Kanalisation im Zuge des Ausbaus der Karlstraße, Buchungsstelle 7 / 5100 1000 / 114 / 7872 0000, gesichert werden.

Aufgrund von zusätzlich vorgesehenen Leerrohren in den Kreuzungsbereichen kam es zu Kostensteigerungen für den Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes. Diese waren zum Zeitpunkt der Entwurfsplanung und der Erstellung der Kostenberechnung nicht in diesem Umfang vorgesehen. Die Finanzierung dieser überplanmäßigen Ausgaben kann durch Einsparungen beim Ausbau des kommunalen Breitbandnetzes in der Helfensteinerstraße, Buchungsstelle 7 / 5360 0100 / 113 / 7872 0000 gesichert werden.

Im Kostenanschlag sind die Baunebenkosten und geringe Rückstellungen enthalten. Außerdem sind weitere Leistungen in den Kosten berücksichtigt, z. B. für die Lieferung und die Verlegung der Trinkwasserleitungen und Wasserschächte.

Die Kosten für den Anschluss des Einmündungsbereiches Karlstraße wurden ebenfalls separat erfasst (siehe hierzu auch BU-Nr. 093/2019).

#### 4. Beschlussvorschlag

- a) Der Gemeinderat stimmt den überplanmäßigen Ausgaben und dem jeweiligen Finanzierungsvorschlag zu.
- b) Die Straßen- und Tiefbauarbeiten werden an die Firma Hanna GmbH & Co. KG, Marchtaler Straße 2 in 89584 Ehingen-Stetten zum Angebotspreis von

**brutto 352.712,91 Euro**

vergeben.

- c) Die Verwaltung wird ermächtigt, einen entsprechenden Bauvertrag abzuschließen.

**Vertagungsfähig:** nein

Laichingen, den 30.09.2019

Gefertigt:

Gesehen:

Gesehen:

Gesehen:

gez.

Braun  
SG-Leiter

Hascher  
Betriebs-/  
Amtsleiter

Eppler  
Betriebs-/  
Amtsleiter

Kaufmann  
Bürgermeister

Anlagen: 2