
 

BU18-075.docx 

Stadt Laichingen  BU-Nr. 075/2018 
Amt für Bauwesen, Umweltschutz 
und Stadtentwicklung 
 
 
Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der Stadt Laichingen – Stadtteil 
Suppingen 
- Zustimmung zur Entwurfsplanung und zum Förderantrag- 
 
 
1. Vorlage 

 
An den Gemeinderat zur Beratung in der Sitzung am 23.07.2018 (öffentlich). 

 
 
2. Sachdarstellung 
 

In der Sitzung am 28.11.2016 hat der Gemeinderat dem Ausbau der 
Backbonetrasse für einen zukünftigen Anschluss des städtischen FTTH-Netzes an 
das landkreisweite Backbonenetz auf der Gemarkung Suppingen zugestimmt 
(BU16/106). 
 
In der Zwischenzeit wurde von der GeoData GmbH nach einer örtlichen Begehung 
eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung gefertigt und ein Zuschussantrag 
erstellt. 
 
Auf der Basis der Entwurfsplanung ergeben sich folgende Daten für den 
Zuschussantrag: 
 
• Neubau in unversiegelter Fläche:      3.308 m 
• Neubau in versiegelter Fläche:      1.481 m 
• Gesamtkosten (brutto)    801.535,67 € 
• Förderung (bis zu)     356.016 € 
• Eigenanteil Laichingen    445.519,67 € 
• Förderquote bezogen auf Herstellkosten:   44,42 % 
 

Die Gesamtkosten der Maßnahme haben sich durch die Kostenberechnung vom 
Juli 2018 mit ca. 802.000 € im Vergleich zur Grobkostenschätzung der GeoData 
GmbH vom Oktober 2016 mit ca. 307.000 € um brutto ca. 495.000 € erhöht.  
 
Die Erhöhung hat mehrere Gründe. Zum einen sind in der Kostenberechnung 
aufgrund der zu erwartenden Untergrundverhältnisse erhebliche 
Erschwerniszulagen für Fels und Geröll enthalten, zum zweiten hat die 
Besichtigung der geplanten Neubautrasse vor Ort zu einer Erhöhung der 
versiegelten Flächen von 94 m auf 1.481 m geführt. Zum dritten ist die nun 
vorgesehene Trasse ca. 601 m länger. Schließlich wurden die Einheitspreise an 
die aktuellen Ausschreibungsergebnisse angepasst. 
 
Die Bauleistungen können frühestens nach Zugang des Zuschussbescheides und 
der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung vermutlich im Frühjahr 2019 
ausgeschrieben werden. Die Ausführung kann dann aufgrund der guten 
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Konjunktur im Baugewerbe wohl erst ab Sommer 2019 bzw. auch erst im Jahr 
2020 erfolgen. 
 

 
3. Kosten und Finanzierung 
 

3.1 Kosten 
 
Für die Maßnahme entstehen nach der Kostenberechnung vom 02.07.2018 
Bruttokosten in Höhe von rund 802.000 €.  
 
3.2 Finanzierung 
 
Für die Maßnahme stehen im Vermögenshaushalt 2018 unter der HHStelle 2.7610 
9510 bisher anteilig 307.000 € zur Verfügung. Der Restbetrag in Höhe von 
495.000 € muss im Haushalt 2019 bereitgestellt werden. 
 
3.3 Zuschüsse 
 
Für die Maßnahme ist nach dem Förderantrag vom 02.07.2018 mit 
Landeszuschüssen nach der VwV Breitbandförderung vom 01.08.2015 in Höhe 
von 356.016,50 € zu rechnen. Der Eigenanteil der Stadt beträgt voraussichtlich 
brutto rund 446.000 €. 
 

 
4. Beschlussvorschlag 
 

a) Der Gemeinderat stimmt der von der GEO DATA GmbH erstellten 
Entwurfsplanung für die Leerrohrverlegung zur Breitbanderschließung der 
Stadt Laichingen – Stadtteil Suppingen vom 02.07.2018 zu. 

 
b) Die Verwaltung wird ermächtigt, den Zuschussantrag beim Ministerium für 

Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg, 
Kompetenzzentrum Breitbandausbau in Stuttgart einzureichen. 

 
c) Der Gemeinderat verpflichtet sich, für diese Maßnahme die Restmittel in Höhe 

von voraussichtlich rund 495.000 € im Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung zu 
stellen. 

 
Laichingen, den 03.07.2018 
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Anl.: 1 x Übersichtslageplan 


